

1.【工事概要書】

- 工 事 名 称： 菟田野中学校大規模改修工事
- 事 業 主： 宇陀市(教育総務課)
- 設 計・監 理： 株式会社 中和設計
- 施 工 者： 村本・豊国特定建設工事共同企業体
- 工 事 場 所： 奈良県宇陀市菟田野古市場1220番地
- 工 事 概 要 書： 1、大規模改修工事(屋根 屋上防水 外壁 内部改修等)
【校舎棟 屋内運動場 食堂棟 渡り廊下棟】
2、既設建物解体撤去工事
【旧給食センター 屋外プール 部室棟】
3、新築工事
【体育倉庫・部室棟 資源ゴミ庫】
- 予 定 工 期： 平成29年6月8日～平成30年1月12日(予定)
※但し、許認可並びに天候等により前後する場合がございます。

2.【休日及び作業時間】

- 休 日： 日曜・祝日は基本全休と致します。
※但し、下記内容等により作業する場合があります。
- 作 業 時 間： ｲ) 一般作業時間については午前8:00～午後6:30迄とします。
ロ) 災害・地震等により緊急で安全維持のため必要がある場合は、上記時間外あるいは休日でも作業させていただきます。
ハ) 音及び振動等の少ない作業(コンクリートコテ押え、作業前の準備及び後片付け等)は、上記作業時間を越えて作業させて頂く場合があります。
ニ) コンクリート打設等、作業中断不可能な作業や、交通渋滞・事故等によりやむを得ず作業時間を延長させて頂く場合がございます。
ホ) 時間的に制約を受ける搬出入作業につきましては、登下校の時間帯や学校行事等を考慮して、関係者と協議の上作業させていただきます。
ヘ) 中学校の夏期休暇中の作業については、多少作業時間を延長させて頂く場合もございます。
ト) 週間工程は、第三者にも分かりやすい位置に掲示し、お知らせ致します。

3.【作業所周辺の危険防止について】

- 工事敷地周辺には進入防止施設を設け、危険防止に万全を図ります。

4.【火災予防について】

- 火気を使用する作業を行う場合、管理責任者を定め消火設備の整備を行うなど、防火体制を固め万全を図ります。

5.【工事の交通安全について】

- ｲ) 工事車両の出入りの際は、出入口に誘導員を配置し、安全管理を徹底致します。
また、工事車両の出入りが激しい場合は、スポット的に誘導員を増員し、ご通行の皆様の安全確保に努めます。
特に、中学校生徒の登下校の際は、十分な注意を行います。
- ロ) 工事車両の搬出入は、下記図の通り通行致します。
- ハ) 関係車両の運転手には交通法規を遵守させ、交通事故のないように指導致します。
- ニ) 作業所周辺道路の清掃維持に努めます。

6.【工事騒音等の対策について】

- ｲ) 騒音規正法並びに公害防止条例等を遵守することはもとより、可能な限り近隣・学校関係者様のご負担が軽減されるよう、可能な限り適切な工法によって作業を行うよう努めます。
- ロ) 粉塵が発生する可能性のある作業を行う場合は、散水等を行い、飛散防止に努めます。

7.【管理・運営について】

作業員の風紀については、監督、指導を徹底致します。又、作業員教育の実施により衛生管理の徹底を図ります。

8.【現場事務所】

住 所： 敷地内仮設ハウス2F
T E L： 0745-84-2668 現場担当： 神 大介(じん だいすけ) 070-2317-3330
F A X： 0745-84-2669 : 東 隆作(あずま りゅうさく) 090-1485-3152

【工事車両搬出入計画】※校舎棟・食堂棟改修時



工 程 表

工 事 名 第28-B028号

菟田野中学校大規模改修工事

村本・豊国特定建設工事共同企業体

受 注 者

工 事 場 所

奈良県宇陀市菟田野古市場1220番地

氏名

現場代理人

神

大 介

施工範囲	施工箇所	施工種別	6 月				7 月				8 月				9 月				10 月				11 月				12 月				1 月							
			7	15	22	30	7	15	22	31	7	15	22	31	7	15	22	30	7	15	22	31	7	15	22	30	7	15	22	30	7	15	22	31	7	15	22	31
校 舎 棟	外部	改修																																				
	内部	改修																																				
食 堂 棟	外部	改修																																				
屋 内 運 動 場	外部	改修																																				
	内部	改修																																				
旧給食センター	全体	解体																																				
屋外プール・部室	全体	解体																																				
体育倉庫・部室棟	全体	新築																																				
資 源 ゴ ミ 庫	全体	新築																																				
外 構	全体	新築																																				
															夏期休暇(7/21~8/31)												冬期休暇(12/23~1/9)											
騒 音 ・ 振 動															既設建物解体・搬出作業																				外構			
揚 重 ・ 生 CON															足場	生CON	屋根貼		足場	基礎工事	屋根		足場	外構														

(注) 設計変更に伴う工程表の変更については新を黒、旧を朱書きにすること。